

proj

# Upravljanje projektima

Poglavlje 0. Uvod i Agenda. 3 dana

Ratko Mutavdžić

[projektura.org](http://projektura.org)

# Agenda

- » **Grupa 1:Project Integration Management**
  - » Poglavlje 1:Razvoj projektnog plana  
(*Project Plan Development*)
  - » Poglavlje 2:Izvršenje projektnog plana & Integrirano upravljanje promjenama  
(*Project Plan Execution & Integrated Change Control*)
- » **Grupa 2:Project Scope Management**
  - » Poglavlje 1:Pokretanje projekta & Planiranje doseg projekta  
(*Project Initiation & Scope Planning*)
  - » Poglavlje 2:Definiranje doseg projekta  
(*Scope Definition - The Work Breakdown Structure (WBS)*)
  - » Poglavlje 3:Potvrđivanje doseg projekta & Upravljanje dosegom  
(*Scope Verification & Scope Control*)
- » **Grupa 3:Project Time Management**
  - » Poglavlje 1:Upravljanje tijekom projekta & Proces definiranja aktivnosti  
(*Scheduling Overview & Activity Definition Process*)
  - » Poglavlje 2:Uspostava aktivnosti, analiza ovisnosti i procjena trajanja  
(*Activity Sequencing, Dependencies Analysis & Duration Estimating*)
  - » Poglavlje 3:Razvoj tijeka projekta - metoda kritičnog puta te kontrola trajanja projekta  
(*Schedule Development - Critical Path Method (CPM), Duration Compression*)
  - » Poglavlje 4:Kritični put - lanac projekta  
(*Critical Chain*)

# Agenda

- » **Grupa 4:Project Control**
  - » Poglavlje 1:Integrirana kontrola projekta  
(*Integrated Project Control*)
  - » Poglavlje 2:Earned Value Management
- » **Grupa 5:Project Cost Management**
  - » Poglavlje 1: Upravljanje resursima  
(*Resource Planning*)
  - » Poglavlje 2:Procjena troškova i budžetiranje troškova  
(*Cost Estimating & Cost Budgeting*)
  - » Poglavlje 3:Kontrola troškova  
(*Cost Control*)
- » **Grupa 6:Human Resource Management**
  - » Poglavlje 1:Planiranje organizacije  
(*Organizational Planning*)
  - » Poglavlje 2:Odabir resursa i razvoj tima  
(*Staff Acquisition & Team Development*)

# Agenda

- » **Grupa 7:Project Risk Management**
  - » Poglavlje 1:Upravljanje rizicima & prepoznavanje rizika  
(*Risk Planning & Risk Identification*)
  - » Poglavlje 2:Kvalitativna i kvantitativna analiza rizika  
(*Qualitative and Quantitative Risk Analysis*)
  - » Poglavlje 3:Planiranje, praćenje i kontrola rizika  
(*Risk Response Planning, Monitoring and Control*)
- » **Grupa 8:Project Quality Management**
  - » Poglavlje 1:Proces planiranja kvalitete  
(*Quality Planning Process*)
  - » Poglavlje 2:Osiguranje kvalitete & kontrola procesa  
(*Quality Assurance & Control Process*)
- » **Grupa 9:Project Procurement Management**
  - » Poglavlje 1:Planiranje upravljanja nabavom  
(*Procurement Planning*)
  - » Poglavlje 2:Planiranje izvođača, izbor, upravljanje, administracija  
(*Solicitation Planning, Solicitation, Source Selection*)
- » **Grupa 10:Project Communications Management**
  - » Poglavlje 1:Planiranje komunikacije i distribucije informacija  
(*Communications Planning & Information Distribution*)
  - » Poglavlje 2:Izvještavanje projekta te administrativno zatvaranje projekta  
(*Performance Reporting & Administrative Closure*)