management & consulting services for strategic business decisions

Metodologija: 02EN-04DKZP
Dokument o kontroli zahtjeva za promjenama

Naziv projekta: <>

Oznaka projekta: <>

Oznaka dokumenta: <> -02EN-04DKZP

Vlasnik dokumenta: <>

Datum: <>

Datum CControl # Zahtjev podnio Email ili telefon

Dio 1: Zahtjev za promjenom

(popunjava osoba / djelatnik — onaj tko trazi promjenu)

Da bi analizirali utjecaj koji zahtjevana promjena ima na projekt, trazimo dolje navedene informacije.
Zahtjevatelj popunjava samo prvi dio ovog dokumenta. Ovaj formular mora biti elektroni¢kim putem uruéen

Program Manageru. Zahtjev ce biti pregledan od strane tijela nadleznog za odobravanje promjena i misljenje ¢e
biti vraceno Program Management timu na prihvat ili odbijanje.

Razlog za Change Request:(Zasto je ova promjena neophodna?)



projektura.org

Nivo prioriteta: (Kada promjena mora biti napravljena da bi imala efekta?)
1. Niski - promjena moZze cCekati do slijedeceg izdanja rjesenja
2. Srednji — preferira se promjena u trenutnom izdanju

3. Visoka — obavezno ukljucivanje u trenutno izdanje

Kratki opis promjene:(Navedite kratki pregled promjene — jednu ili dvije recenice.)

Detaljni opis promjene: (Navedite detaljan opis promjene koja treba biti implementirana)

Veza u Funkcionalnoj specifikaciji: (npr. naziv dokumenta, broj verzije, strana broj ..)

Posljedice u sluc¢aju da se promjena ne ucini: (Kakav je utjecaj na projekt ili korisnika ukoliko promjena nije
ucinjena (npr. neto¢ni podaci, neprihvatljiva funkcionalnost za korisnika iz razloga ...)?)
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Dio 2: Analiza i odobravanje Zahtjeva za promjenom

(Popunjava Change Control Board i Analysis Team)

Tim koji radi analizu: | Datum Voditelj tima: Email ili telefon voditelja:
podnosenja na
analizu:

Analiza utjecaja

Sistem i/ili modul pogoden promjenom: (Koji dio rjesenja se mijenja?)

Project Schedule: (Kako ¢e promjena utjecati na schedule projekta?)

Project Cost: (Kako ¢e promjena utjecati na trosak projekta?)

Rb. |Opis promjene: |[Konzultant/InZ: |Cijena sata: Broj sati: |[Ukupno: Potpis korisnika:
0 USD 0 0 USD
0 USD 0 0 USD
0 USD 0 0 USD
ukupno 0 UsSD 0 0 USD

Ostala podruéja projekta/zadaci: (Koja druga podrudja ili zadaci projekta ¢e biti pogodeni promjenom)

Risk Assessment: (Navesti pregled rizika povezanih sa promjenom, ukljucujuci rizike koje ¢e promjena
prouzrokovati. Ukljuciti rizike u Risk Management plan)
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Dio 3: Odborenja od strane CCB

Datum kada je analiza podnesena Change Promjena odobrena od strane Change Control Board-a?
Control Board-u:

Odobrenja

Doljnji potpisi indiciraju prihvacanje utjecaja na projekt, ukljucujuéi utjecaj na schedule, troskove i bilo koje
drugo podrucje projekta. Potvrdeno je od strane dolje potpisanih da ovaj zahtjev za promjenom mozZe
prouzrociti izlazak iz prvobitno procijenjenih okvira vezanih za timeline i budzZet projekta.

Potpis promjene

Ime i prezime

Funkcija u projektu

Datum odobrenja

Potpis

Potpis promjene

Ime i prezime

Funkcija u projektu

Datum odobrenja

Potpis

Potpis promjene

Ime i prezime

Funkcija u projektu

Datum odobrenja

Potpis




Dio 4: Implementiranje Promjene

(Popunjava tim koji implementira promjenu)

Gropa koja izvrSava zadatak: (Koja grupa je odgovorna za implemeniranje promjene?)

Odgovorna osoba: (Tko je odgovoran da potvrdi izvrSenje promjene?)

Datum pocetka implementacije promjene: Datum zavrsSetka implementacije promjene:

Naziv Funkcionalne specifikacije, verzija #, strana #:
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Dokumenti koje je potrebno update-ati : Dokument update-an? Datum update-a:

(D/N)
Funkcionalna specifikacija

Projektni plan

Plan testiranja



